



الرقم: ٤٤٠٠٦٢٩٥

التاريخ: ١٤٤٤/١١/٤

المشروعات:

إدارة شؤون المباني

الموضوع: بشأن اعتماد الحصر والمخططات

المحترم

المكرم / مدير شركة بناء الجزيرة للمقاولات

المملكة العربية السعودية - الخرج - الرمز البريدي ١١٩٤٢ - ص ب ١٥٤٠ فاكس ٠١١٥٤٥١٢٩٤

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وبعد

إشارة الى خطابكم رقم ٤٣/١٠١١/ص بتاريخ ٢٣/٠٧/٢٠٢٢م الوارد برقم ٤٣٠١٢٨١٢١٨ بتاريخ ١٤٤٣/١٢/٢٦هـ بشأن طلب اعتماد الحصر والمخططات نفيدكم بالآتي:

١- بمراجعة المخططات المقدمة تبين وجود العديد من الملاحظات وعليه نأمل أيفاد مهندس الكهرباء المشرف حتى يتم اعلامه بالملاحظات والتعديلات المطلوبة ونأمل تعديلها بصورة عاجلة حتى يتسنى لنا اعتماد المخططات والحصر.

٢- بشأن ما أشرتكم إليه من وجود حصر معتمد من قبلنا سابقا نفيدكم بعدم التزامكم بالحصر المعتمد في المستخلصات الجارية المقدمة ووجود العديد من البنود تم إضافة كميات على الرغم من أن الكمية صفر بالحصر المعتمد وتم إضافة كميات زائدة عن الكمية المعتمدة بالحصر وتم ابلاغكم بالملاحظات المطلوب تعديلها في المستخلص الجاري رقم ٤٠ وإعادة المستخلص أكثر من مرة ولم يتم موافقتنا بالتعديل المطلوب حتى تاريخه.

ولكم تحياتي ،،،

مدير التعليم

عايض بن مجلي آل مجلي



الموضوع :- بشأن مشروع مجمع النويعة التعليمي بوادي الدواسر

الرقم :- ٤٣/١٠١١/ص

التاريخ :- ٢٠٢٢/٧/٢٣ م

وفقه الله

سعادة / مدير إدارة التعليم بمحافظة وادي الدواسر

السلام عليكم ورحمه الله وبركاته

إشارة لمشروع إنشاء مجمع النويعة التعليمي بمحافظة وادي الدواسر مقابلتنا وإشارة الى خطابنا رقم ٤٣/٤/ص بتاريخ ٢٠٢١/٨/١٦ م الخاص بتقديم المخططات النهائية لأعمال الكهرباء والتكليف للمشروع المذكور أعلاه وإشارة لخطابكم رقم ٤٣٠١٢٧٢٤٦ بتاريخ ١٤٤٣/١٢/٢١ هـ ، وحيث أنه حتي تاريخه لم يتم الرد علينا باعتماد المخططات المقدمة منذ تاريخ ٢٠٢١/٨/١٦ م لذا نرفع لسعادتكم حصر أعمال الكهرباء والتكليف حسب المخططات النهائية المقدمة ، نامل من سعادتكم التفضل بتوجيه المختصين لديكم بسرعة إنهاء اعتماد الحصر والمخططات حتي يتسنى لنا تقديم جداول الوفر والزيادة المعدلة حسب ما تم تنفيذه على الطبيعة ، كما نحيط علم سعادتكم بوجود حصر معتمد من قبلكم سابقاً لكامل اعمال المشروع .

شاكرين ومقدرين لكم حسن تعاونكم

ولكم خالص تحياتي وتقديري

المدير العام

م / صالح بن عبدالعزيز الخنين

نوع المعاملة: معاملة داخلية

رقم المعاملة: ٤٣٠١٢٨١٢١٨

تاريخ المعاملة: ١٤٤٣-١٢-٢٦

المرفات: ٣٩ مشروع



عبدالله بن صالح